

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2019

Objednávateľ:
obchodné meno/názov: Fehér Fűz - Salix Alba
právna forma: občianske združenie
Sídlo: 925 83 Žihárec č. 801
IČO: 42426707
Zapísaná na MV SR pod č. VVS/1-900/ 90-41131
V zastúpení Zsolt Baranyay, predseda
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:
obchodné meno/názov: Monika Szabová
Sídlo: 925 84 Vlčany č. 828
IČO: 44024703
Zapísaná v živnostenskom registri OÚ Šaľa, č. 450-9967
Zastúpený: Monika Szabová
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne tiež ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“)

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.9.2019 zmluvu o dielo č. 1/2019 (ďalej len: „zmluva“), predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu, vybudovanie náučného chodníka a oddychových zón“ v obci Žihárec.
2. Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na zmenách zmluvy, ktoré sú uvedené v čl. II. tohto dodatku.

Čl. II.
Predmet dodatku

1. Článok V. Podmienky vykonania diela sa na konci dopĺňa o nový odsek 5.8, ktorý znie:

„5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude potrebovať navýšiť kapacity pre realizáciu diela „Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu, vybudovanie náučného chodníka a oddychových zón“ v obci Žihárec, zamestná osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC.“

Čl. III.
Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Žihárce, dňa 20.12.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Zsolt Baranyay
predseda



Monika Szabová

100. 76780/07

100. 76780/07